

- Crescimento dos vazamentos de dados expõe credenciais de usuários.
- Falta de conhecimento dificulta a adoção de medidas preventivas.



# **PRODUTO**

• Site que verifica se e-mail, senha e nome de usuário vazaram.



- Usuários finais preocupados com segurança digital.
- Comunidade de segurança e empresas.




- 1. O site não armazenará informações sensíveis dos usuários.
- 2.O projeto usará tecnologias de código aberto sempre que possível.
- 3. As APIs utilizadas devem ser bem documentadas e seguras.
- 4. O suporte técnico básico deve estar disponível via e-mail ou chat para usuários.
- 5. A plataforma deve permitir futuras integrações com outros serviços de segurança.



### **RISCOS**

- . Não armazenar informações sensíveis pode limitar funcionalidades e dificultar auditorias.
- 2. Uso de código aberto pode trazer vulnerabilidades e depender de terceiros para suporte.
- 3. APIs externas podem ser comprometidas ou sofrer mudanças inesperadas, afetando o sistema.
- 4. Suporte via e-mail ou chat pode ser insuficiente para alta demanda ou problemas complexos.
- 5. Integrações futuras podem gerar incompatibilidades e expor o sistema a novos riscos.



• Criar uma plataforma web para consulta de credenciais vazadas e exibição de relatórios, desenvolvendo um MVP em 3 meses e a versão final em 5 meses.



## REQUISITOS

- Permitir busca por e-mail, nome de usuário e senha.
- Notificar usuários sobre novos vazamentos identificados.
- Exibir detalhes sobre os vazamentos encontrados.
- Interface intuitiva e responsiva para qualquer dispositivo.
- Processamento rápido para consultas em tempo real.
- Conformidade com normas de segurança e privacidade de dados.




- DEV: Guilherme de Abreu
- PO: Gustavo Flores
- Gerente: Kaique Fernandes



- 2. Modelos de Negócio Requisitos
- 3. Lista de Serviços
- 4. Contrato de Serviços
- 5. Componentes de Serviço
- 6. Estratégias de Teste
- 7. Plano de Gerenciamento



- 1. Canva (01/03)
- 2. Modelos de Negócio Requisitos (01/03 08/03)
- 3. Lista de Serviços (08/03 12/04)
- 4. Contrato de Serviços (08/03 12/04)
- 5. Componentes de Serviço (08/03 12/04)
- 6. Estratégias de Teste (12/04 10/05)
- 7. Plano de Gerenciamento (10/05 24/05)



- Serviço acessível para usuários e empresas.
- Serviço gratuito
- Incentivo à adoção de boas práticas de segurança digital.





- Tempo para desenvolvimento
- Sem coleta de dados pessoais dos usuários
- Atualizações apenas a cada semestre
- Qualquer mudança crítica precisa ser aprovada pelo gerente do projeto
- Não haverá versão offline da plataforma

CUSTOS

- Infraestrutura (Cloud, banco de dados, domínio, equipamentos, APIs)
- Licenças